

**Отчет областной инновационной площадки о реализации
инновационного проекта
за 2025-2026 учебный год**

1. Общие сведения об областной инновационной площадке

Полное наименование образовательной организации (далее ОО) <i>(по уставу)</i>	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад» № 301
Наименование инновационного проекта (программы)	Сетевой проект «Военно-патриотическая игра «Защитник» как воспитательный ресурс дошкольного образования»
Цель и задачи инновационного проекта (программы)	1. Через пролонгированный вариант ВПИ обеспечение условий для: -приобщения к культурно-историческим ценностям России и развития у детей патриотических чувств - формирования мотивации к служению России, воспитания уважения и гордости за героев Отечества. 2. Обеспечение условий для использования ВПИ в широкой педагогической практике патриотического воспитания
Сроки реализации инновационного проекта (программы)	2025-2028 г.г.
Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта	Создание инновационной организационно-педагогической платформы для внедрения в широкую педагогическую практику муниципальных дошкольных образовательных учреждений военно-патриотической игры «Защитник» в целях патриотического воспитания детей дошкольного возраста
Период реализации	01.09.2025-31.05.2026 г.г.

инновационного проекта	
Область практического использования и применения результата(ов) инновационного образовательного проекта областной инновационной площадки с указанием целевой аудитории	Дошкольные образовательные учреждения. Педагоги дошкольных образовательных учреждений. Дошкольники. Родители дошкольников.
Ссылка на раздел официального сайта «Публикация в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» материалов деятельности региональной инновационной площадки»	https://dou301.ru/info/innovatsionnaya-devatelnost?view=article&id=4502&catid=27

2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности областной инновационной площадки за отчетный период

Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта ОБИП за отчетный период

№ п/п	Источник финансирования реализации инновационного образовательного проекта	Статьи расходов при реализации инновационного образовательного проекта
3.	Областной бюджет	Доплате педагогу, участвующим в реализации проекта - 44370,00
4.	Муниципальный бюджет	0
5.	Внебюджетные источники	0

Кадровое обеспечение ОБИП при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период

№ п/п	ФИО	Место работы педагога, должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)	Функции педагога в рамках реализации инновационного образовательного проекта
1	Жердева Ольга Владимировна	МАДОУ № 301, старший воспитатель	Куратор, руководитель творческой группы по реализации инновационного проекта
2	Горбунова Татьяна Ивановна	МАДОУ № 301, методист	Разработка и реализация проекта
3	Идрис Оксана Владимировна	МАДОУ № 301, музыкальный руководитель	Разработка и реализация проекта
4	Приходько Светлана Ахтямовна	МАДОУ № 301, инструктор по физической культуре	Разработка и реализация проекта
5	Коренюгина Инна Сергеевна	МАДОУ № 301, воспитатель	Разработка и реализация проекта
6	Уварова Елена Валерьевна	МАДОУ № 301, воспитатель	Разработка и реализация проекта
7	Пономарь Мария Сергеевна	МАДОУ № 301, воспитатель	Разработка и реализация проекта

Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период

№ п/п	Наименование разработанного нормативного правового акта	Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного образовательного проекта ОБИП
1	Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об областных инновационных площадках» от 08.04.2025 № 377	Устанавливает статус областной инновационной площадки
2	Приказ МАДОУ О создании состава рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по реализации от 30.04.2025г. № 126/1	Обеспечивает функционирование МАДОУ № 301 в инновационном режиме
3	План (дорожная карта) по реализации проекта от 30.04.2025г. № 126/1	Обеспечивает функционирование МАДОУ № 301 в инновационном режиме
4	Календарный план реализации сетевого инновационного проекта	Обеспечивает функционирование МАДОУ № 301 в инновационном режиме

Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации - партнеры при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период)

№ п/п	Наименование организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта)	Основные функции организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта)
1	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области	Научное руководство и рецензирование результатов

	«Институт развития образования»	инновационной деятельности
2	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49»	Методическое сопровождение и рецензирование результатов инновационной деятельности
3	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 229»	Совместная разработка и распространение продуктов инновационной деятельности
4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24»	Совместная разработка и распространение продуктов инновационной деятельности
5	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»	Совместная разработка и распространение продуктов инновационной деятельности
6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»	Совместная разработка и распространение продуктов инновационной деятельности
7	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 237»	Совместная разработка и распространение продуктов инновационной деятельности

3. Сведения о результатах реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период

Реализация программы деятельности областной инновационной площадки

Мероприятия реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком	Основные результаты реализации программы мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта	Результаты (продукты) за текущий период: образовательные программы, документы, методические рекомендации и т.д.)	Ссылка на электронный ресурс.
Локальные акты, регламентирующие деятельность рабочих групп в МАДОУ	Для планирования и организации образовательной деятельности, обеспечивающей участие детей как субъектов деятельности, разработан алгоритм планирования и формы работы	Определён состав творческой группы. Разработан план по реализации проекта	https://dou301.ru/docs/2025/приказ%20по%20созданию%20творческой%20группы%20защитник%20эцп.pdf
Посвящение воспитанников в проектное военно-патриотическое движение игры «Защитник»	Организация командной работы, определение перспектив		https://dou301.ru/news/posvyashchenie-vospitannikov-v-proektnoe-voenno-patrioticheskoe-dvizhenie-igry-zashchitnik
Патриотическая игра «Защитник» посвященной Дню Героев Отечества первый этап игры	Реализация проекта		https://dou301.ru/news/voenno-patrioticheskaya-igra-zashchitnik-posvyashchennaya-dnyu-geroev-otechestva
Патриотическая игра «Защитник» посвященной Дню Защитника Отечества, второй этап игры	Реализация проекта		https://dou301.ru/news/voenno-patrioticheskaya-igra-zashchitnik-posvyashchennaya-dnyu-zashchitnika-otechestva
Участие в региональном мастер-классе по проведению игры «Защитник».	Тиражирование опыта		https://dou301.ru/news/master-klass-po-provedeniyu-igry-zashchitnik

Проведение на базе МАДОУ № 301 игры «Защитник»	Реализация проекта		https://dou301.ru/news/igra-zashchitnik-2
Размещение отчетных материалов о реализации инновационного сетевого проекта на сайте учреждения	Сформирован отчет о проделанной работе за учебный 2025-2026 год		https://dou301.ru/docs/2026/Отчет%20инновационной%20площадки%20защитник%202026.pdf

Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении)

	Перечень мероприятий календарного плана-графика за отчетный период	Соответствие фактических сроков выполнения	Соответствие			Степень реализации
			Формам и видам работ	Количественным показателям (при наличии)	Полученным результатам	
1	Локальные акты, регламентирующие деятельность рабочих групп в МАДОУ	100	100	100	100	100
2	Посвящение воспитанников в проектное военно-патриотическое движение игры «Защитник»	100	100	100	100	100
3	Патриотическая игра «Защитник» посвященной Дню Героев Отечества первый этап игры	100	100	100	100	100
4	Патриотическая игра «Защитник» посвященной Дню Защитника Отечества, второй этап игры	100	100	100	100	100
5	Участие в региональном мастер-классе по проведению игры «Защитник».	100	100	100	100	100

4. Эффективность деятельности областной инновационной площадки

Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта	Результаты и продукты инновационной деятельности МАДОУ № 301 за отчетный год были освещены на мероприятиях различного уровня. Педагоги представили опыт работы во Всероссийском конкурсе и на круглом столе, который собрал ДОО
---	---

	различных районов Ростова-на-Дону участников проекта областной инновационной площадки «Языковая адаптация детей-мигрантов на этапе перехода к обучению в школе». Получены положительные отзывы от коллег и высокие оценки на конкурсе.
Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период	Теоретический и практический материал, представленный в методических рекомендациях позволяет решать проблемы и противоречия социальной адаптации детей-мигрантов
Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ОБИП за текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при необходимости)	-
Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений	-

5. Информационная кампания сопровождения деятельности областной инновационной площадки за отчетный период

Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности областной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации, публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде ссылки

№п/п	мероприятия	ссылка
1	Занятие с детьми: Первая помощь себе и другим	https://dou301.ru/news/pervaya-pomoshch-sebe-i-drugim
2	Занятие с детьми: Знакомство с профессией медсестра	https://dou301.ru/news/znakomstvo-s-professiei-medsestra
3	Занятие с детьми: День народного единства	https://dou301.ru/news/den-narodnogo-edinstva-4
4	Занятие с детьми: Москва-столица России	https://dou301.ru/news/moskva-stolitsa-rossi

6. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным год

В процессе реализации проекта планируется соконструктивного взаимодействия детей и взрослых и разработать методические рекомендаций и практические материалы, которые могут быть эффективно использованы педагогами дошкольных образовательных организаций проекта, что позволит повысить качество образовательной деятельности и подготовить

детей-мигрантов к обучению в школе.

7. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на следующий год (если есть необходимость)

В изменении задач инновационного образовательного проекта на 2027 год нет необходимости

Заведующий МАДОУ № 301

Н.И. Евтеева

Куратор проекта: методист

Т.И. Горбунова

